



早坂憲明議員

中央公民館として明安小学校の活用は

回答 基本設計があり、小学校活用は内容が違う

早坂憲明議員 明安小学校は吟味して建てた学校である。もったいない建物であり、町民の方々から、中央公民館として活用できないかという意見がある。その可能性はあるのか。

職員が10年とは言わず5年位で何とかしたいと言われたが、期待して良いのか。
総合政策課長 10年位は我慢をという情報が先行しているので、7年、6年、5年となる

診療所とグリーンバレー神室一帯関連事業の改革に向けた方向性は、同じ考えである。

診療所とグリーンバレー
総合政策課長 町立診療所は入院機能があり、診療体制を確保するには、医療に従事する職員確保が不可欠である。特に看護師については、募集を掛けているが応募者がいない。診療所の担う役割について、年内に方向性を示す。

産業まつり
日程変更の余地は
早坂議員 2年続けて産業まつりが中止となった。日程変更の声もあるが、検討の余地はあるのか。
産業課長 体育の日、10月10日前後が晴れる割合が高いといわれている。

明安小学校の活用となれば、全く内容が違うので、これ以上言うことは控えたい。

早坂議員 町の財政圧迫の大きな要因として指摘を受けている町立

これまでは40回の開催により、町内外の方への知名度も高く定着している。

産業まつり
広く定着している産業まつり

町長 議会に、新しい中央公民館の基本設計の予算をお願いして、基本設計がある。



新しい中央公民館の2つのイメージ

明安小学校の活用となれば、全く内容が違うので、これ以上言うことは控えたい。

明安小学校の活用となれば、全く内容が違うので、これ以上言うことは控えたい。



広く定着している産業まつり

中央公民館建設休止、主な理由は

回答 豪雨災害とエアコン整備が重なった



星川智子議員

公民館建設休止に至る流れを時系列で

- ① H30年10月1日 基本設計業務の委託契約を締結
- ② H30年12月28日 同契約に基づき68万3千400円を前払い
- ③ H31年1月18日 建設資材高騰、職人の不足を理由に延期することを議会全員協議会で説明
- ④ H31年2月28日 町財政が安定するまでの間、休止することを予算内示会にて議会に説明
- ⑤ H31年3月14日 ④に関する新年度予算を議決
- ⑥ H31年5月24日 基本設計業務委託料の1179万円を完了払い

星川議員 この間、どのような会議を何回行ったのか。
教学課長 会議という形ではなく、予算編成を進める中で、議論を慎重に重ね、その都度町議会に報告するとともに、協議して進めてきた。

星川議員 建設休止の理由は何か。
教学課長 昨年8月の2度にわたる豪雨災害への対応と高温対策としての小中学校へのエアコン整備があり、中央公民館建設を無理に進めることは町行政や財政への影響が大きいと判断した。

星川議員 基本設計を委託した3ヶ月後に延期した。契約の前に基金を取り崩すような事態になることを予測できなかったのか。
町長 例えば、12月補正とした国補助による学校エアコン整備は翌年度に繰り越して取り組んだが、通常の補助率の3分の1になり、その分を町が持ち出すことになった。

星川議員 無駄遣い(不必要な出張)があつたのでは。
町長 町が受けた恩へのお礼で何ったものであり、無駄遣いではない。



財政健全化の中、改築が待たれる