

# **社会資本総合整備計画書**

## **防災・安全交付金**

### **（山形県金山町）**

**令和3年 1月14日**

**令和3年11月24日（第1回変更）**

**令和6年12月25日（第2回変更）**

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和03年01月14日

計画の名称	金山町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）														
計画の期間	令和 0 3 年度    ~    令和 0 7 年度    (5年間)												重点配分対象の該当		
交付対象	金山町														
計画の目標	ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な改築更新を行い、安全・安心な暮らしを実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		131	A	131	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年度	令和5年度	令和7年度
1	金山浄化センターの電気設備の更新を100%実施する。			
	金山浄化センターの電気設備の老朽化対策の達成率（％）	0%	100%	100%
	改築事業を実施した設備数（個） / スtockマネジメント計画における改築対象の設備数（個）			
2	下水道ストックマネジメント計画の策定を行う。			
	下水道ストックマネジメント計画の策定率（％）	0%	100%	100%
	策定済計画数（ 1 個） / 策定予定計画数（ 1 個）			
3	マンホールポンプ場の設備更新を100%実施する。			
	マンホールポンプ場の設備の老朽化対策の達成率（％）	0%	0%	100%
	改築事業を実施した設備数（個） / スtockマネジメント計画における改築対象の設備数（個）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	金山町	直接	金山町	-	改築	金山町公共下水道施設ストックマネジメント計画策定業務	点検調査・計画策定業務	金山町						47		策定中
		ストックマネジメント計画を策定済み																	
		ストックマネジメント計画を策定済み																	
	A07-002	下水道	一般	金山町	直接	金山町	管渠（汚水）	改築	金山町公共下水道マンホールポンプ場更新工事	電機設備・機械設備等更新	金山町						41		策定中
		ストックマネジメント計画を策定済み																	
		ストックマネジメント計画を策定済み																	
	A07-003	下水道	一般	金山町	直接	金山町	終末処理場	改築	金山浄化センター改築・更新（電機・計装設備）	監視設備、計装設備、自家発電設備等更新	金山町						43		策定中
		ストックマネジメント計画を策定済み																	
		ストックマネジメント計画を策定済み																	
											小計						131		
											合計						131		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	22	17	8		
計画別流用増 減額 (b)	0	1	1		
交付額 (c=a+b)	22	16	7		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	21	16	7		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	1	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	4.54	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

参考図面（防災・安全交付金）



整備計画変更理由書

金山町

○変更理由

要素事業の進捗に合わせ事業内容・事業実施期間・全体事業費等の変更を行うため。

○変更内容

要素事業番号	要素事業名	要素事業の新設・削除・変更	変更内容・事業内容(具体的に記載してください)
A07-001	金山町公共下水道施設ストックマネジメント計画策定業務	変更	事業内容を「点検調査・計画策定業務」に変更 事業実施期間をR03～R05をR04～R05に変更 全体事業費を64百万円から47百万円に変更 「ストックマネジメント計画(簡易版)」の「(簡易版)」を削除
A07-002	金山町公共下水道マンホールポンプ場更新工事	変更	要素事業名の「電気設備」を削除 事業内容を「電気設備・機械設備等更新」に変更 全体事業費を75百万円から41百万円に変更 「ストックマネジメント計画(簡易版)」の「(簡易版)」を削除
A07-003	金山浄化センター改築・更新(電機・計装設備)	変更	全体事業費を123百万円から43百万円に変更 「ストックマネジメント計画(簡易版)」の「(簡易版)」を削除
その他変更箇所			
変更項目		変更内容	
交付金の執行状況		令和3～5年度の交付金の執行状況を記載した。	

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 金山町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）

[illegible]