

ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できているか（令和6年11月）

本町の全ての小中学校の児童生徒・教員が使用するネットワーク速度が確保できている。

※ 小中学校からは、ネットワーク不良による要求は出ていない。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定

令和7年3月までに、第3者業者に依頼してネットワークアセスメントを実施する。校内のどの教室においても快適に活用することができるかをアセスメントする。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

G I G A第Ⅱ期とは、別の事業においてネットワーク回線不足が明らかとなり、令和7年2月までに改善する。その後アセスメントの結果が出次第、改善策の検討を進め、令和7年7月までに改善する。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークサーバのエラーによる電子黒板の不良や、一部特別教室のWi-Fiアクセスポイント不足が明らかとなっている。随時、業者によるメンテナンスや補正予算による執行などを踏まえて整備していく。