

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年10月18日

山形県金山町長 佐藤英司（公印省略）

工事内容	工事の名称		役場庁舎エアコン更新工事（男子休憩室系統、2階通路系統、新庁舎3階第3会議室・第4会議室系統、4階大会議室系統、集中リモコン再設定）						
	工事場所		最上郡金山町大字金山324番地1						
	工事種別		設備工事						
	工事概要		老朽化した町民税務課、環境整備課、2階吹抜けのエアコンの更新工事を行い、集中リモコンで操作できるように再設定を行うもの。併せて街並み景観へ配慮し、室外機に目隠しを設置するもの。						
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札						
	入札執行日		令和6年 7月 4日						
	予定価格		金 9,300,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由		過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。						
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業 者 名		商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
		小関電気工事 代表 小関雄一			9,300,000				
		丹電気設備工事 代表 丹 政一			11,650,000				
		（有）渡部電工 代表取締役 渡部廣也			12,900,000				
随意契約の場合の契約相手方の選定理由									
契約内容	業者の	名 称	小関電気工事 代表 小関雄一						
		住 所	金山町大字金山5－18						
	工 期		令和6年 7月 5日 ～ 令和6年12月 1日						
	契約金額		金10,230,000円						
	(消費税を含む額)		第1回変更金額	金 518,100円	変更後の契約金額		金 10,748,100円		
	契約締結日		令和6年 7月 5日			変更契約締結日		令和 年 月 日	
	変更契約の場合の理由								

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 6 年 7 月 4 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称		令和6年度 町道杉沢線側溝整備工事							
	工事場所		最上郡金山町大字中田字杉沢地内							
	工事種別		土木一式工事							
	工事概要		施工延長 L=139.25m 土工 V=6m³ 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装復旧工 A=120m²							
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札							
	入札執行日		令和 6 年 7 月 4 日							
	予定価格		金 5,546,000 円（消費税を含まない額）							
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 - 円（消費税を含まない額）							
	指名基準 又は指名理由		過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。							
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回		
			有限会社阿部企業		4,870,000					
			株式会社有屋建設		4,800,000	落札				
			栄運輸株式会社		4,850,000					
			有限会社柴田工務所		4,830,000					
			有限会社星輪		4,900,000					
			有限会社高橋建設		4,880,000					
			株式会社丸友工業		4,820,000					
株式会社丸和建設工務店				4,840,000						
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		-								
契約内容	業者の	名称	株式会社有屋建設 代表取締役 柴田 清広							
		住所	山形県最上郡金山町大字有屋21-1							
	工期		令和 6 年 7 月 10 日 ～ 令和 6 年 9 月 27 日							
	契約金額 (消費税を含む額)		金 5,280,000 円							
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円		
	契約締結日		令和 6 年 7 月 4 日			変更契約締結日	令和	年	月	日
	変更契約の 場合の理由									

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年7月4日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称		令和6年度 金山中央公園(仮)駐車場側溝整備工事						
	工事場所		最上郡金山町大字金山地内						
	工事種別		土木一式工事						
	工事概要		施工延長 L=58.95m 土工 V=60m³ 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=32m²						
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札						
	入札執行日		令和6年7月4日						
	予定価格		金 5,351,000 円 (消費税を含まない額)						
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 - 円 (消費税を含まない額)						
	指名基準 又は指名理由		過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。						
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回	
			有限会社阿部企業		5,400,000				
			株式会社有屋建設		5,460,000				
			栄運輸株式会社		5,470,000				
			有限会社柴田工務所		5,430,000				
			有限会社星輪		5,350,000	落札			
			有限会社高橋建設		5,420,000				
			株式会社丸友工業		5,500,000				
		株式会社丸和建設工務店		5,450,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由									
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉						
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31						
	工期		令和6年7月10日 ～ 令和6年9月27日						
	契約金額 (消費税を含む額)		金 5,885,000 円						
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日		令和6年7月4日			変更契約締結日	令和 年 月 日		
	変更契約の 場合の理由								

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年6月26日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称		金山町地域福祉センタートップライト改修工事					
	工事場所		最上郡金山町大字金山５６１番地					
	工事種別		トップライト改修工事					
	工事概要		地域福祉センターの機能強化を図るため、トップライトの改修及び防災備品等の備蓄ができるスペースを構築する工事					
	入札・契約の方法		指名競争入札					
	入札執行日		令和６年６月２５日					
	予定価格		金４，２００，０００円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由		過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入 札 経 過	入札経過	業 者 名	商 号	第１回	第２回	第３回	第４回
星川建設 株式会社				5,200,000	5,000,000	4,800,000	4,200,000	
取締役社長 星川 広喜								
白岩土木建築 株式会社				5,500,000	5,100,000	4,900,000	辞退	
代表取締役 白岩 匠								
株式会社 佐藤渡辺 東北支店金山営業所 所長 高宮 浩				辞退				
※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）								
随意契約の場合の契約相手方の選定理由								
契 約 内 容		業者の	名 称	星川建設 株式会社				
	住 所		山形県最上郡金山町大字金山１９３９番地					
	工 期		令和６年７月１日 ～ 令和６年９月３０日					
	契約金額		金４，６２０，０００円					
	(消費税を含む額)	第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額		金 円		
		契約締結日	令和６年６月２８日		変更契約締結日		令和 年 月 日	
変更契約の場合の理由								

随意契約の場合の契約相手方の選定理由

契 約 内 容	業 者 の 名 称	星川建設 株式会社					
	住 所	山形県最上郡金山町大字金山1939番地					
	工 期	令和6年7月1日 ～ 令和6年9月30日					
	契約金額	金4,620,000円					
	(消費税を含む額)	第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日	令和6年6月28日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
	変更契約の場合の理由						

令和 6 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 6 年 6 月 2 4 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称		町バス車庫改修工事					
	工事場所		最上郡金山町大字金山地内					
	工事種別		建築工事					
	工事概要		シャッター取付、塗装、屋根修繕					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法		指名競争入札					
	入札執行日		令和6年6月19日					
	予定価格		金4,147,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由		過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
		金山住建 園部 孝		辞退				
		高橋建築 高橋 浩樹		3,914,000				
		高橋総合建築 代表 高橋 清		4,143,000				
随意契約の場合の契約相手方の選定理由								
契 約 内 容	業者の	名 称	高橋建築 高橋 浩樹					
		住 所	山形県最上郡金山町大字金山455-2					
	工 期		令和6年6月24日～令和6年8月23日					
	契約金額 （消費税を含む額）	金4,305,400円						
		第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額		金 円		
	契約締結日		令和6年 6月24日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
	変更契約の場合の理由							

令和 6 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年5月30日

山形県金山町長 佐藤英司（公印省略）

工事内容	工事の名称		旧岸邸解体工事							
	工事場所		最上郡金山町大字金山323番地1							
	工事種別		解体工事							
	工事概要		役場庁舎非常用電源装置設置のため既存の住宅を解体し、支障木の伐根をするもの。							
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札							
	入札執行日		令和6年 5月21日							
	予定価格		金 18,000,000円 (消費税を含まない額)							
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金 円 (消費税を含まない額)							
	指名基準又は指名理由		過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。							
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 (金額単位：円)		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回		
			星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜		18,000,000					
			白岩土木建築株式会社 代表取締役 白岩 匠		辞 退					
株式会社佐藤渡辺金山営業所 所長 高宮 浩				辞 退						
随意契約の場合の契約相手方の選定理由										
契約内容	業者の	名 称	星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜							
		住 所	金山町大字金山1939							
	工 期		令和6年 5月24日 ～ 令和6年 8月21日							
	契約金額 (消費税を含む額)		金 19,800,000円							
			第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額		金 円			
	契約締結日		令和6年 5月23日			変更契約締結日		令和 年 月 日		
	変更契約の場合の理由									

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年5月27日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和6年度 町道上台下野明線側溝整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字上台地内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	施工延長 L=57.00m 土工 V=20m ³ 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=22m ²					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和6年5月23日					
	予定価格	金 3,506,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 （金額単位：円）	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		3,530,000			
		株式会社有屋建設		3,560,000			
		栄運輸株式会社		3,550,000			
		有限会社柴田工務所		3,525,000			
		有限会社星輪		3,520,000			
		有限会社高橋建設		3,500,000	落札		
		株式会社丸友工業		3,570,000			
		株式会社丸和建设工務店		3,580,000			
	随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-					
契約内容	業者の	名称	有限会社高橋建設 代表取締役 高橋 好広				
		住所	山形県最上郡金山町大字上台111-2				
	工期		令和6年5月31日 ～ 令和6年7月29日				
	契約金額 （消費税を含む額）		金 3,850,000 円				
			第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日		令和6年5月27日		変更契約締結日	令和 年 月 日	
	変更契約の 場合の理由						

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年5月27日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称		令和6年度 町道上大又線側溝整備工事							
	工事場所		最上郡金山町大字山崎字三枝地内							
	工事種別		土木一式工事							
	工事概要		施工延長 L=127.50m 土工 V=30m³ 函渠工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=47m²							
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札							
	入札執行日		令和6年5月23日							
	予定価格		金 5,618,000 円（消費税を含まない額）							
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 - 円（消費税を含まない額）							
	指名基準 又は指名理由		過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。							
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回		
			有限会社阿部企業		5,610,000	落札				
			株式会社有屋建設		5,660,000					
			栄運輸株式会社		5,645,000					
			有限会社柴田工務所		5,657,000					
			有限会社星輪		5,650,000					
			有限会社高橋建設		5,640,000					
株式会社丸友工業				5,670,000						
		株式会社丸和建设工務店		5,630,000						
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		-								
契約内容	業者の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜							
		住所	山形県最上郡金山町大字上台144-1							
	工期		令和6年5月31日 ～ 令和6年7月29日							
	契約金額 (消費税を含む額)		金 6,171,000 円							
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円		
	契約締結日		令和6年5月27日			変更契約締結日	令和	年	月	日
	変更契約の 場合の理由									

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年5月27日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和6年度 町道西山崎線側溝整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字山崎地内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	施工延長 L=120.00m 土工 V=50m ³ 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=36m ²					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和6年5月23日					
	予定価格	金 4,101,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 （金額単位：円）	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		4,120,000			
		株式会社有屋建設		4,110,000			
		栄運輸株式会社		4,100,000			
		有限会社柴田工務所		4,070,000	落札		
		有限会社星輪		4,095,000			
		有限会社高橋建設		4,126,000			
		株式会社丸友工業		4,120,000			
		株式会社丸和建設工務店		4,098,000			
	随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-					
契約内容	業者の	名称	有限会社柴田工務所 代表取締役 柴田 育子				
		住所	山形県最上郡金山町大字有屋1-6				
	工期		令和6年5月31日 ～ 令和6年7月29日				
	契約金額 （消費税を含む額）		金 4,477,000 円				
			第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日		令和6年5月27日		変更契約締結日	令和 年 月 日	
	変更契約の 場合の理由						

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 6 年 5 月 14 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工 事 内 容	工事の名称		令和6年度 町道神室山線落石対策工事								
	工事場所		最上郡金山町大字有屋地内								
	工事種別		土木一式工事								
	工事概要		施工延長 L=60.00m 防護柵工 L=60m 大型土のう工 一式								
入 札 経 過 等	入札・契約の方法		指名競争入札								
	入札執行日		令和6年5月9日								
	予定価格		金 6,879,000 円（消費税を含まない額）								
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 - 円（消費税を含まない額）								
	指名基準 又は指名理由		過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。								
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回			
			有限会社阿部企業		6,900,000						
			株式会社有屋建設		6,980,000						
			栄運輸株式会社		7,000,000						
			有限会社柴田工務所		6,950,000						
			有限会社星輪		6,850,000	落札					
			有限会社高橋建設		6,920,000						
			株式会社丸友工業		7,100,000						
		株式会社丸和建設工務店		6,970,000							
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由											
契 約 内 容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉								
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31								
	工期		令和6年5月17日 ～ 令和6年6月25日								
	契約金額 (消費税を含む額)		金 7,535,000 円								
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円			
	契約締結日		令和6年5月13日			変更契約締結日		令和	年	月	日
	変更契約の 場合の理由										

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年6月26日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度(繰越) 金山中央公園(仮)駐車場舗装整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山地内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	[当初] 土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1,720㎡ [変更後] 土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1,840㎡ 雑工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和6年5月9日					
	予定価格	金 8,143,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		8,200,000			
		株式会社有屋建設		8,300,000			
		栄運輸株式会社		8,320,000			
		有限会社柴田工務所		8,250,000			
有限会社星輪			8,100,000	落札			
有限会社高橋建設			8,220,000				
株式会社丸和建设工務店			8,270,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31				
	工期		令和6年5月17日 ～ 令和6年7月26日				
	契約金額 (消費税を含む額)		金 8,910,000 円				
			第1回変更金額	金 2,255,000 円	変更後の契約金額	金 11,165,000 円	
	契約締結日		令和6年5月13日		変更契約締結日	令和6年6月26日	
	変更契約の 場合の理由		別紙のとおり				

変更の事由事項

- ①本工事の使用材料について、路盤材として再生砕石を使用予定であったが、最上管内の工事物件（主に高規格道路）が多く、供給不能と認められるため、路盤材を新材へ変更するものである。
- ②①に関連し、資材調達に時間を要するため、工期を令和6年7月26日まで延長するものである。
- ③その他、現地状況に適合するよう精査し変更するものである。

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 6 年 5 月 14 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称		令和5年度(繰越) 金山中央公園(仮)駐車場舗装整備工事					
	工事場所		最上郡金山町大字金山地内					
	工事種別		舗装工事					
	工事概要		土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1,720㎡					
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札					
	入札執行日		令和 6 年 5 月 9 日					
	予定価格		金 8,143,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 - 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準 又は指名理由		過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
			有限会社阿部企業		8,200,000			
			株式会社有屋建設		8,300,000			
			栄運輸株式会社		8,320,000			
			有限会社柴田工務所		8,250,000			
			有限会社星輪		8,100,000	落札		
			有限会社高橋建設		8,220,000			
			株式会社丸和建设工務店		8,270,000			
	随意契約の場合の 契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉					
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31					
	工期		令和 6 年 5 月 17 日 ～ 令和 6 年 7 月 12 日					
	契約金額 (消費税を含む額)		金 8,910,000 円					
			第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日		令和 6 年 5 月 13 日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
変更契約の 場合の理由								

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 6 年 6 月 17 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称		令和6年度 町道上台橋下野明線防塵舗装工事					
	工事場所		最上郡金山町大字下野明地内					
	工事種別		舗装工事					
	工事概要		[当初] 施工延長 L=370.0m 土工 V=9m³ 舗装工 A=988m² [変更] 施工延長 L=374.0m 土工 V=26m³ 舗装工 A=997m² 雑工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札					
	入札執行日		令和 6 年 4 月 26 日					
	予定価格		金 3,452,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由		過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 （金額単位：円）		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
			有限会社阿部企業		3,475,000			
			株式会社有屋建設		3,495,000			
			栄運輸株式会社		3,450,000	落札		
			有限会社柴田工務所		3,500,000			
			有限会社星輪		3,480,000			
有限会社高橋建設				3,490,000				
株式会社丸和建设工務店				3,465,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		-						
契約内容	業者の	名称	栄運輸株式会社 代表取締役 阿部 栄一					
		住所	山形県最上郡金山町大字下野明610					
	工期		令和 6 年 5 月 2 日 ～ 令和 6 年 6 月 28 日					
	契約金額 （消費税を含む額）		金 3,795,000 円					
			第1回変更金額	金 433,400 円	変更後の契約金額	金 4,228,400 円		
	契約締結日		令和 6 年 4 月 30 日			変更契約締結日	令和 6 年 6 月 17 日	
	変更契約の場合の理由		①横断測量の結果に基づき、不陸整正の補足材を増厚するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。					

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年4月30日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和6年度 町道上台橋下野明線防塵舗装工事					
	工事場所	最上郡金山町大字下野明地内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=370.0m 土工 V=9m ³ 舗装工 A=988m ²					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和6年4月26日					
	予定価格	金 3,452,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 （金額単位：円）	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		3,475,000			
		株式会社有屋建設		3,495,000			
		栄運輸株式会社		3,450,000	落札		
		有限会社柴田工務所		3,500,000			
		有限会社星輪		3,480,000			
		有限会社高橋建設		3,490,000			
		株式会社丸和建設工務店		3,465,000			
	随意契約の場合の 契約相手方の選定理由 -						
契約内容	業者の	名称	栄運輸株式会社 代表取締役 阿部 栄一				
		住所	山形県最上郡金山町大字下野明610				
	工期		令和6年5月2日 ～ 令和6年6月28日				
	契約金額 （消費税を含む額）		金 3,795,000 円				
			第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日			令和6年4月30日	変更契約締結日	令和 年 月 日	
変更契約の 場合の理由							

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年5月27日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称		令和6年度 町道荒屋猪の沢線舗装修繕工事					
	工事場所		最上郡金山町大字金山字荒屋地内					
	工事種別		舗装工事					
	工事概要		【当初】 施工延長 L=188.0m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=611㎡ 【変更】 施工延長 L=187.0m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=627㎡					
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札					
	入札執行日		令和6年4月26日					
	予定価格		金 2,569,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由		過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 （金額単位：円）		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
			有限会社阿部企業		2,550,000	落札		
			株式会社有屋建設		2,630,000			
			栄運輸株式会社		2,620,000			
			有限会社柴田工務所		2,595,000			
			有限会社星輪		2,600,000			
			有限会社高橋建設		2,580,000			
株式会社丸和建设工務店				2,587,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		-						
契約内容	業者の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜					
		住所	山形県最上郡金山町大字上台144-1					
	工期		令和6年5月2日 ～ 令和6年6月28日					
	契約金額 （消費税を含む額）		金 2,805,000 円					
			第1回変更金額	金 80,300 円	変更後の契約金額	金 2,885,300 円		
	契約締結日		令和6年4月30日			変更契約締結日	令和6年5月27日	
	変更契約の 場合の理由		①設計照査の結果に基づき、舗装工の施工面積を変更するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。					

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年4月30日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称		令和6年度 町道荒屋猪の沢線舗装修繕工事							
	工事場所		最上郡金山町大字金山字荒屋地内							
	工事種別		舗装工事							
	工事概要		施工延長 L=188.0m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=611㎡							
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札							
	入札執行日		令和 6 年 4 月 26 日							
	予定価格		金 2,569,000 円（消費税を含まない額）							
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 - 円（消費税を含まない額）							
	指名基準 又は指名理由		過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。							
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回		
			有限会社阿部企業		2,550,000	落札				
			株式会社有屋建設		2,630,000					
			栄運輸株式会社		2,620,000					
			有限会社柴田工務所		2,595,000					
			有限会社星輪		2,600,000					
			有限会社高橋建設		2,580,000					
株式会社丸和建设工務店				2,587,000						
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		-								
契約内容	業者の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜							
		住所	山形県最上郡金山町大字上台144-1							
	工期		令和 6 年 5 月 2 日 ～ 令和 6 年 6 月 28 日							
	契約金額 (消費税を含む額)		金 2,805,000 円							
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円		
	契約締結日		令和 6 年 4 月 30 日			変更契約締結日	令和	年	月	日
	変更契約の 場合の理由									